CARTA GANTT GRUPO 4 PROYECTO INICIAL 2025

 TÍTULO DEL PROVECTO
 Proyecto inicial 2025
 NOMBRE DE LA EMPRESA
 Universidad Tecnica Federico Santa Maria

 RESPONSABLE DEL PROVECTO
 Martin Pérez, Sartiago Munera, Nicolas Silva, Lukas Giend
 FECHA
 07/04/25

NÚMERO EDT		RESPONSABLE DE LA TAREA	A FECHADE	FECHA DE DU ENTREGA		Abril					Мауо								
	TÍTULO DE LA TAREA				DURACIÓN (Dias)			SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13
						7 8 9 1	10 11 12 13	14 15 16 17 18 19	0 21 22 23 24 25 26 27	28 29 30 1 2 3 4	5 6 7 8 9 10 11	12 13 14 15 16 17 18	19 20 21 22 23 24 25	26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8	9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22	23 24 25 26 27 28 29 30	1 2 3 4 5 (
	Carta del proyecto T	Todos	07/04/25	13/04/25	6														
	Investigación de materiales T	Todos	14/04/25	20/04/25	6														
	Obtencion de materiales y testeo N	Martin	21/04/25	04/05/25	13														
1	Diseño del Producto L	Lukas, Santiago, Nicolas	28/04/25	11/05/25	13														
5	Mapeo de salas T	Todos	12/05/25	18/05/25	6	1 semana													
6	Programación de el ultra sonido L	Lukas, Santiago	12/05/25	15/06/25	33														
	Toques finales T	Todos	23/06/25	29/06/25	6														
3	Creación infografia T	Todos	30/06/2025	06/07/2025	6														
9	programación del altavoz	Martín, Nicolás																	
10	Entrena T	Todos																	